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CRONOPROGRAMMA ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO
11 maggio 2026 – Presentazione SCIA antincendio
Presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della certificazione antincendio, passaggio tecnico-amministrativo fondamentale per il completamento dell’iter autorizzativo.
Proseguono le attività necessarie per il rilascio di:
· agibilità; 
· autorizzazione all’esercizio; 
· accreditamento istituzionale. 
Dal 13 maggio 2026 – Riprogrammazione delle attività ambulatoriali
Presso l’Ospedale San Giacomo di Monopoli prende avvio la riprogrammazione delle prestazioni ambulatoriali differibili.
Saranno comunque garantite:
· tutte le prestazioni urgenti; 
· le attività non procrastinabili. 
Rimodulazione di ricoveri e interventi programmati
Progressiva riorganizzazione di:
· ricoveri in elezione; 
· interventi chirurgici non urgenti. 
La misura consentirà di liberare gradualmente le unità di degenza per le quali è previsto il trasferimento.
Attivazione dei primi servizi nel nuovo ospedale
Sono già in corso gli allestimenti e l’avvio di:
· Farmacia ospedaliera; 
· Laboratorio Analisi. 
Completati:
· collaudi di arredi e apparecchiature e grandi macchine; 
· attivazione dei sistemi informatici; 
· predisposizione dei servizi logistici e amministrativi; 
· formazione sul campo di tutti i professionisti. 
Fase 1 – Trasferimento dei servizi ambulatoriali e di supporto
Attivazione iniziale delle attività senza degenza, comprese:
· prestazioni ambulatoriali; 
· servizi diagnostici; 
· servizi di supporto. 
Fase 2 – Trasferimento dei reparti e dei ricoveri in elezione
Passaggio graduale delle unità di degenza e delle attività programmate.
Fase 3 – Trasferimento del Pronto Soccorso
Il Pronto Soccorso sarà trasferito per ultimo, così da garantire la copertura delle emergenze fino alla completa operatività del nuovo presidio.
Periodo transitorio – Doppia operatività dei Pronto Soccorso
Per un periodo limitato resteranno attivi contemporaneamente:
· il Pronto Soccorso del San Giacomo; 
· il Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale. 
Trasferimento dei pazienti ricoverati
Per i pazienti ancora presenti nel San Giacomo al momento del trasferimento sono previste:
· ambulanze dedicate; 
· tempi medi di percorrenza di 60-70 minuti per viaggio; 
· coordinamento con Prefetture di Bari e Brindisi, Forze dell’Ordine e servizi di emergenza. 
Entro fine giugno 2026 –Attivazione del nuovo Ospedale
Conclusione del trasferimento e avvio completo delle attività assistenziali nel Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano.
Quadro economico dell’intervento
La spesa complessiva per la realizzazione del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, in fase di consolidamento, ammonta a circa 210 milioni di euro, così ripartiti:
· Opera principale: 135.971.278,62 euro 
· Completamento: 60.700.541,34 euro 
· Viabilità: 13.000.000,00 euro 
· Interventi propedeutici all’avvio: 480.633,27 euro
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